



Handläggare  
Britta Lundgren

Direktval  
0960-15565

## Projektplan för översiktsplanarbetet

### *Inriktning för det kommande arbetet*

Målet med översiktsplanen är att skapa en inriktning och en brett förankrad överenskommelse för en hållbar långsiktig planering och utveckling.

En utgångspunkt för arbetet bör vara kommunens vision och mål:

”Arvidsjaur växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”en attraktiv tillväxtkommun”.

De kommunövergripande målen är:

- Engagerade och nöjda medborgare och kunder
- Långsiktig hållbar utveckling
- God ekonomisk hushållning
- Attraktiv arbetsgivare

Följande var de politiska ingångsvärdena vid föregående översiktsplaneprocess:

Stärka och utveckla centrum!

Attraktiva livsmiljöer!

Hållbar utveckling!

Områden för biltestverksamhet!


LIS-områden!

Stärka turismen, även sommartid!

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att dessa ingångsvärden är aktuella än idag.

För ett effektivt rullande översiktsplanearbete ser förvaltningen det som centralt med en tydlig inriktning från politiken om vilka frågor som behöver ses över och att övrigt får ligga kvar om det inte är inaktuellt eller om annat uppkommer under processens gång. I dokumentet ”Planeringsstrategi” finns beskrivet vilka förändringsbehov förvaltningen ser avseende översikts- och tillväxtplanen. Förvaltningen föreslår att dessa får utgöra utgångspunkten för översiktsplanarbetet. Utöver detta föreslår förvaltningen en bred dialog med externa parter.

Översiktsplanering handlar i mångt och mycket om att väga olika intressen mot varandra och att sedan kunna förklara kommunens ställningstagande. Dialog med externa parter är centralt då dialogen utgör ett underlag för att kunna göra bra avvägningar i arbetet.



Ovan framgår en schematisk bild över hur en rullande översiktsplanering, eller en så kallad kontinuerlig översiktsplanering, är tänkt att gå till. När planen antagits påbörjas implementeringen av planen och nya underlag tas fram. Varje mandatperiod antas en planeringsstrategi där nya behov konstateras och en eventuell ny översiktsplaneprocess startar. På detta sätt hålls planen levande och blir ett effektivt styrdokument för samhällsutvecklingen.

### ***Styrning av projektet***

*KF*

Beslutar om att anta en ny översiktsplan

*KS*

Beslutar om projektplan

Beslutar om samråd och granskning

*Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordförande och vice ordförande för myndighetsnämnden*

Utgör politisk styrgrupp för översiktsplanearbetet vid behov

### ***Organisation och bemanning***

Arbetsgruppen (översiktsplanegruppen) för framtagande av översiktsplanen föreslås bestå av nedanstående kompetenser:

*Översiktsplanegruppen*

Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande för myndighetsnämnden

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Samhällsplanerare

GIS-ingenjör

Bygglövsinspektör

Näringslivsstrateg

Kommunledningsgruppen utgör referensgrupp för att säkerställa förankringen i kommunorganisationen. För att även involvera de kommunala bolagens Vd:ar i arbetet bjuds dessa in till kommunledningsgruppen på de möten då översikts- och tillväxtplanen diskuteras.

Övriga tjänstemän inom kommunorganisationen förutsätts kunna bidra med underlag i den mån det finns ett behov av detta under processen. Framförallt för att kunna uppdatera texter och rekommendationer som rör en viss förvaltning.

*Tjänstemän med ett särskilt ansvar under processen:*

Planingenjör utgör projektledare och ansvarar för att projektplan inklusive tidplan följs, kallar till och leder översiktsplanegruppen samt rapporterar till den politiska styrgruppen.

GIS-ingenjör ansvarar för planeringsunderlagen samt för att stötta utvecklingen av en helt digital översiktsplan. GIS-ingenjör ansvarar även för att genomföra GIS-analyser av ex. föreslagna LIS-områden.

Medarbetare från näringslivskontoret ansvarar för layout.

Konsultstöd avses nyttjas för att göra natur- och friluftslivsinventeringar som underlag för ev. nya föreslagna LIS-områden. Konsultstöd avses även nyttjas för en digital översiktsplan. Eventuellt kan konsultstöd även komma att användas för att granska översiktsplanen samt miljökonsekvensbeskrivningen.

### ***”Stora öron för externa aktörer tidigt i processen”***

För att på bästa möjliga sätt få in externa inspel i översiktsplaneprocessen samt för en kvalitativ slutprodukt är det viktigt att i ett tidigt skede få in synpunkter från externa aktörer. Med anledning av länsstyrelsens roll under planprocessen bör länsstyrelsen kontaktas i ett mycket tidigt skede.

Följande aktörer planeras också bjudas in till tidig dialog om översiktsplanen:

Länsstyrelsen

Regionen och angränsande kommuner

Elevråden

Stora markägare

Företagarorganisationen

Byaföreningarna i Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk

Landsbygdsrådet

Försvarsmakten

Biltestföretagen och SPGA

Besöksnäringen

Handeln

Föreningslivet

Samebyar

Pensionärsorganisationer

Bostadsbolagen

Bankerna

En annons föreslås också sättas ut i Pitetidningen, Norran, AnnonsXet och på webben för att informera allmänheten om möjligheten att inkomma med synpunkter inför arbetet samt om möjligheten för organisationer och föreningar att bjuda in oss till möten för att diskutera planen.

Minst 2 tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen bör delta på varje möte. På mötena med företagare och byaföreningar bör även tjänstemän från näringslivskontoret delta. På mötena med föreningslivet bör tjänstemän från kultur- och fritid delta. Politikerna i den politiska styrgruppen bör också bjudas in så att de kan delta på de möten som de önskar.

Möjlighet att lämna synpunkter inför arbetet med översiktsplanen bör erbjudas via ett formulär på hemsidan, e-post och vanlig post.

### ***Kommunikation***

För att göra det enklare för utomstående att följa kommunens översiktsplaneprocess kommer kommunen möjliggöra för intresserade att lämna sin e-postadress. De som önskar lämna sin mailadress får sedan ett meddelande om samråd, granskning och antagande.

För att nå ut med information om arbetet kommer sidan [www.arvidsjaur.se/oversiktsplan](http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan) att nyttjas samt att inlägg med information om processen kommer att publiceras på kommunens Facebook sida och hemsida.

Minnesanteckningar kommer också att skickas ut till de som så önskar vid de tidiga samrådsmötena för att det ska vara tydligt att den tidiga dialogen är ett viktigt underlag för processen.

En särskild inbjudan om att inkomma med synpunkter föreslås skickas ut under det formella samrådsskedet och under granskningsskedet. Utskick föreslås göras enligt samma sändlista som vid samrådet och granskningen om föregående översikt- och tillväxtplan samt till Sverigedemokraterna som nu finns som politiskt parti i Arvidsjaur kommun, se bifogad fil.

I all kommunikation om översiktsplanearbetet är det centralt att försöka identifiera vilka frågor som kommer att intressera mottagarna och tydliggöra dessa i kommunikationen.

### ***Budget***

Arbetet föreslås utföras med befintlig personal samt med konsultstöd vid behov. Arbetet bedöms kunna finansieras inom befintlig driftsbudget.

### ***Tidplan***

På nästa sida följer ett förslag till tidplan. Förvaltningen vill betona att detta är en mycket ambitiös tidplan men tidplanen visar ändå förvaltningens ambition för arbetet. Tidsplanen kan förskjutas på grund av ytterligare utrednings- eller diskussionsbehov samt påverkas av resursbrist hos den ordinarie personalen samt hos eventuellt anlidade konsulter. Om tidsplanen inte bedöms kunna hållas kommer styrgruppen att meddelas om förseningen.

**November 2022**

KF beslutar om planeringsstrategi

KS beslutar om projektplan under förutsättning att KF antar planeringsstrategin

**Våren 2023**

Tidig dialog med länsstyrelsen

Tidig dialog med övriga aktörer

Framtagande av samrådshandlingar och avstämningar i översiktsplanegruppen

**Maj 2023**

Tidigt samråd med samebyarna innan politisk behandling

**Sommaren 2023**

Fortsatt arbete med samrådshandlingarna

**September 2023**

Avstämning om planförslaget i översiktsplanegruppen, kommunledningsgruppen och styrgruppen

Fortsatt framtagande av samrådshandlingar

**Oktober 2023**

Färdigt förslag till samrådshandlingar till ksau, ks

**November 2023**

Ks beslutar om samråd

Pressmeddelande om samrådet i förhoppningen att tidningarna ska skriva om planen

**December 2023 – Januari 2024**

Samråd

**Våren 2024**

Framtagande av granskningshandlingar

Avstämning i kommunledningsgruppen

**April 2024**

Färdigt förslag till granskningshandlingar till ksau, ks

**Maj 2024**

Ks beslutar om granskning

**Juni-Augusti 2024**

Granskning

**September 2024**

Framtagande av antagandehandlingar

**Oktober - November 2024**

Den nya översiktsplanen antas av fullmäktige

## **Bilaga. Sändlista för utskick under det formella samrådet och granskningen av planen**

Länsstyrelsen i Norrbottens Län  
Region Norrbotten  
Skanova  
Vattenfall Eldistribution  
Trafikverket  
Länstrafiken Norrbotten  
Skellefteälvens regleringsföretag

Arvidsjaur Energi AB  
Arvidsjaur Flygplats AB  
Arvidsjaurhem AB

Arjeplogs kommun  
Jokkmokks kommun  
Malå kommun  
Norsjö kommun  
Piteå kommun  
Skellefteå kommun  
Sorsele kommun  
Älvsbyns kommun

Vänsterpartiet  
Moderaterna  
Liberalerna  
Socialdemokraterna  
Centerpartiet  
Sverigedemokraterna

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden  
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden

Piteälv ekonomiska förening  
Företagarna i Arvidsjaur

Västra Kikkejaure Sameby  
Östra Kikkejaure Sameby

Mausjaure Sameby  
Ståkke Sameby  
Luokta-Mávas Sameby  
Svaipa Sameby  
Semisjaur-Njarg Sameby  
Maskaure Sameby  
Svenska samernas riksförbund  
Sametinget

Naturskyddsföreningen  
Arvidsjaur skoterledsförening  
Sveaskog  
Arvidsjaur Allmänning  
Svenska kyrkan  
Fortifikationsverket  
Hälso- och trygghetsrådet  
Lotsgruppen

Byaföreningar som kommunen har  
kontaktuppgifter till

Landsbygdsrådet

Samt utskick till de som anmält att de  
önskar uppdateringar under processen  
genom att lämna sin e-postadress via  
webben

Personer som under förra  
översiktsplaneprocessen anmält att de  
önskar information om  
översiktsplaneprocessen via post:

Sven-Eric Backman  
Hantverkargatan 28  
933 33 Arvidsjaur